

Model Report

Dokumentacja wykres Ganta

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

09/03/2026 19:13:49

Author:

Krzysztof

EA Repository : C:\Users\Krzysztof\Documents\Studia\MPSI\MPSI.qea

CREATED WITH  **ENTERPRISE
ARCHITECT**

Table of Contents

1 Wstęp	4
1.1 Informacje o dokumencie	4
1.2 Przeznaczenie dokumentu	4
Wykres Ganta	4
Backlog diagram	4
Iteration diagram	5
Z11 Utwórz widoki i modele wymagań na system	5
Z12 Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu	5
Z13 Dokonaj przeglądu słownika systemu i uzupełnij brakujące terminy	5
Z14 Zdefiniuj wymagania funkcjonalne	6
Z15 Zdefiniuj wymagania dodatkowe (niefunkcjonalne)	6
Z16 Zdefiniuj źródła wymagań funkcjonalnych w postaci macierzy mapowań elementów modeli biznesowych na wymagania	6
Z17 Opracuj język dziedzinowy dla dziedziny karty i sesje CRC	6
Z18 Utwórz widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG	7
Z19 Utwórz profil języka PW-CRC	7
Z20 Utwórz <<diagram profile>>	7
Z21 Utwórz <<toolbox profile>>	8
Z22 Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC	8
Z23 Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC	9
Z24 Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC	9
Z25 Aktualizacja planu działań zarządczych	9
Backlog	10
Iteration	10

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10/02/2019	Data ostatniej modyfikacji	10/02/2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10/02/2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

1 Wstêp

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej, ...

1.1 Informacje o dokumencie

Informacje o dokumencie ...

1.2 Przeznaczenie dokumentu

Przeznaczenie dokumentu ...

Wykres Ganta

Package in package '2 Stage Workflow'

Wykres Ganta
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026
Alias PAK:017:Kulka

Backlog diagram

Kanban diagram in package 'Wykres Ganta'

Backlog
Version 1.0
sparxsys created on 04/02/2019. Last modified 09/03/2026



Figure 1: Backlog

Iteration diagram

Kanban diagram in package 'Wykres Ganta'

Iteration

Version 1.0

sparxsys created on 04/02/2019. Last modified 09/03/2026



Figure 2: Iteration

Z11 Utworz widoki i modele wymagan na system

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z11 Utworz widoki i modele wymagan na system

Version 1.0 Phase Backlog Proposed

Krzysztof created on 04/02/2019. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Krzysztof. Project Manager	
Start:	2019-02-11 00:00:00
End:	2019-02-14 00:00:00
[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	

Z12 Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z12 Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu

Version 1.0 Phase Backlog Proposed

Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Krzysztof. Project Manager	
Start:	2019-02-11 00:00:00
End:	2019-02-14 00:00:00
[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	

Z13 Dokonaj przeglądu słownika systemu i uzupełnij brakujące terminy

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z13 Dokonaj przeglądu słownika systemu i uzupełnij brakujące terminy
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

Z14 Zdefiniuj wymagania funkcjonalne

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z14 Zdefiniuj wymagania funkcjonalne
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
 Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00	[Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]

Z15 Zdefiniuj wymagania dodatkowe (niefunkcjonalne)

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z15 Zdefiniuj wymagania dodatkowe (niefunkcjonalne)
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

Z16 Zdefiniuj źródła wymagań funkcjonalnych w postaci macierzy mapowań elementów modeli biznesowych na wymagania

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z16 Zdefiniuj źródła wymagań funkcjonalnych w postaci macierzy mapowań elementów modeli biznesowych na wymagania
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

Z17 Opracuj język dziedziny dla dziedziny karty i sesje CRC

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z17 Opracuj język dziedziny dla dziedziny karty i sesje CRC
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Andrzej. Application Analyst	

Start:	2019-02-11 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
End:	2019-02-14 00:00:00	
 Krzysztof. Project Manager		
Start:	2026-03-09 00:00:00	[Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
End:	2026-03-09 00:00:00	

Z18 Utwórz widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z18 Utwórz widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES		
	Andrzej. Application Analyst	
Start:	2019-02-11 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
End:	2019-02-14 00:00:00	
	Krzysztof. Project Manager	
Start:	2026-03-09 00:00:00	[Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
End:	2026-03-09 00:00:00	

Z19 Utwórz profil języka PW-CRC

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z19 Utwórz profil języka PW-CRC
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES		
	Andrzej. Application Analyst	
Start:	2019-02-11 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
End:	2019-02-14 00:00:00	
	Krzysztof. Project Manager	
Start:	2026-03-09 00:00:00	[Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
End:	2026-03-09 00:00:00	

Z20 Utwórz <<diagram profile>>

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z20 Utwórz <<diagram profile>>

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00 [Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	
Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00 [Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	

Z21 Utwórz <<toolbox profile>>

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z21 Utwórz <<toolbox profile>>

Version 1.0 Phase Backlog Proposed

Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00 [Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	
Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00 [Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	

Z22 Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z22 Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

Version 1.0 Phase Backlog Proposed

Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00 [Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	
Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00 [Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]	

Z23 Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z23 Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
 Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00	[Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]

Z24 Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z24 Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
 Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00	[Completed: 0% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]

Z25 Aktualizacja planu działań zarządczych

UserStory «UserStory» in package 'Wykres Ganta'

Z25 Aktualizacja planu działań zarządczych
Version 1.0 Phase Backlog Proposed
Krzysztof created on 09/03/2026. Last modified 09/03/2026

ALLOCATED PROJECT RESOURCES	
 Andrzej. Application Analyst Start: 2019-02-11 00:00:00 End: 2019-02-14 00:00:00	[Completed: 30% (Actual: 0 Expected: 0 Time: 0.00)]
 Krzysztof. Project Manager Start: 2026-03-09 00:00:00 End: 2026-03-09 00:00:00	

Backlog

UMLDiagram in package 'Wykres Ganta'

Backlog
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
sparxsys created on 04/02/2019. Last modified 09/03/2026
Extends

Iteration

UMLDiagram in package 'Wykres Ganta'

Iteration
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
sparxsys created on 04/02/2019. Last modified 09/03/2026
Extends