

Resource	Role or Task	Start	End	Complete	March 2026													
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14			
Andrzej		11/02/...	10/0...															
Krzysztof		10/02/...	10/0...															
1 Stage Workflow	Project Manager	10/02/...	10/0...	0%														
211 Utworź widoki i modele wymagane na system	Project Manager	11/02/...	10/0...	30%														
212 Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu	Project Manager	11/02/...	10/0...	30%														
2 Stage Workflow	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
225 Aktualizacja planu działań zarządczych	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
224 Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
223 Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
214 Zdefiniuj wymagania funkcjonalne	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
218 Utworź widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
217 Opracuj język dziedzinowy dla dziedziny karty i sesje CRC	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
219 Utworź profil języka PW-CRC	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
220 Utworź «< obciążenie profilu»»	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
221 Utworź «< toolbox profilu»»	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														
222 Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC	Project Manager	09/03/...	10/0...	0%														